

INFORME ENERO-JUNIO POA 2021

Ejecución de actividades correspondientes al período enero-junio del 2021

En el producto 01, la Gestión del Programa, o como lo conocemos internamente, el Departamento Administrativo y Financiero, tenemos las siguientes actividades y su avance:

ACTIVIDAD	NIVEL DE AVANCE	COMENTARIO
Adquisición de compresores para chiller y filtros sistema aire central	0%	Pospuesto
Segunda etapa remodelación sistema eléctrico: sustitución de paneles, main breaker y elaboración de planos eléctricos	0%	Actividad reprogramada para el año 2022
Adquisición de antivirus y licencias de los equipos informáticos, pago de dominio de correos electrónicos, soporte técnico, página web y puntos de ventas	100%	
Mantenimiento pintura áreas internas, externas, oficinas y laboratorio de depósito seco	100%	
Construcción baño área este y adecuación de baños para personas con discapacidad físico-motora	0%	Actividad reprogramada para el año 2022
Segunda etapa remodelación auditorio: sistema audiovisual, adecuación acústica y conectividad	0%	Actividad reprogramada para el año 2022
Trabajos de ebanistería conforme a las evaluaciones	0%	Pospuesto
Adquisición de montacargas nuevo	0%	Se contrató una compañía para dar mantenimiento al actual
Supervisión de los trabajos a los contratistas: aire central, manejadoras, aires Split, cámaras, ascensores, ascensor de carga, piso, plomería, pintura, extintores, póliza de vehículos, control de plagas, mantenimiento de vehículos, planta eléctrica y seguimiento a los pagos correspondientes	100%	
Adquisición de sistema control de acceso a puertas oficinas	0%	Actividad reprogramada para el año 2022
Instalación de puertas en PVC para espacio archivo muerto área administrativo (al lado del almacén)		
Adquisición de materiales y suministro (electricidad, plomería y materiales de oficina)	100%	
Adquisición de mobiliario: escritorios, sillas, taburetes, archivos, credenzas, torres para computadoras	100%	
Adquisición de equipos de informática: programas (software) para varios usuarios, monitores, pantallas, puntos de red, cámaras fotográficas y otras necesidades informáticas	0%	Pospuesto
Adquisición de químicos y reactivos para el dpto. de Investigación y conservación; y químicos para el aire central y unidades Split	100%	
Adquisición frascos de vidrio para las colecciones	100%	
Adquisición de estantería y deshumificadores para las áreas de colecciones	100%	



Adquisición de manos libres para uso en la Central Telefónica (hand free)	100%	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la institución	100%	
Adquisición de baterías y gomas para los vehículos de la institución	100%	
Suministro de productos e incremento en la variedad de lo ofertado en la Cafetería Cosmos y la Tienda Natura	100%	
Gestión de proceso para la renta de la Cafetería Cosmos	50%	Propuesta elaborada por Legal
Fumigación de la institución	100%	
Sustitución de cristales rotos: Dirección General, Barrancolí y cualquier otro que sea reportado	100%	Estaba programado para el segundo semestre
Solución al suministro de agua potable	100%	Actividad realizada fuera del POA
Trabajos de reparación de acera con terminación pulida, para el acceso a los parqueos de la zona este.	100%	Actividad producto de la solución al suministro de agua potable
Automatización puerta enrollable salida y entrada de materiales	100%	Estaba programado para el segundo semestre
Incorporación de nuevo personal solicitado por los encargados departamentales, acorde a la necesidad de la institución: conserje masculino (1), taxidermista (1), soporte técnico informático (1), técnico de RR. HH. (1), enc. sección invertebrados (1), guía (1)	20%	Enc. de Sección invertebrados se realizará un concurso en el segundo semestre. Los demás puestos no se han completado por un tema de presupuesto.
Elaboración plan de capacitación 2021	100%	
Implementación del plan de capacitación 2021	100%	2 Charlas sobre el reciclaje, 2 talleres sobre el servicio al cliente, 2 charlas sobre Seguro de Riesgos Laborales, cobertura, beneficios y acceso, 2 charlas sobre NOBACI
Programación de 4 charlas sobre los derechos y deberes del servidor público indicados en la Ley 41-08, dirigido a todo el personal	0%	No se realizaron las de este semestre por COVID-19
Revisión de los acuerdos del desempeño de medio término a todo el personal	100%	
Socialización del procedimiento para los procesos disciplinarios según Ley 41-08	0%	Pospuesto por Covid-19
Monitoreo constante del uso de los carnets de identificación de los colaboradores, para proceder a cambios cuando sea necesario	100%	Reposiciones de carnet realizadas
Celebración mensual de los cumpleaños de los colaboradores	0%	Suspendido por Covid-19
Actividad de integración con los empleados	0%	Suspendido por Covid-19
Elaboración del plan de acción de las recomendaciones realizadas por el MAP	100%	



Implementación de las acciones de mejoras para el cumplimiento con las recomendaciones del MAP	100%	
Elaboración del plan de acción de los indicadores SISMAP.	100%	
Reinicio del proceso de autoevaluación CAF	0%	Pospuesto
Implementación de las acciones de mejoras para el cumplimiento con los indicadores del SISMAP.	100%	
Continuación de la revisión de manuales y procesos	75%	
Elaboración de contratos, procesos de compras, adendas.	100%	
Revisión de los manuales de procedimiento; revisión de las fuentes oficiales para identificación de nuevas normativas, leyes, decretos, reglamentos y resoluciones; revisión y aprobación de los pliegos de condiciones específicas en los procesos de compras.	100%	
Gestión de litigios	100%	
Revisión de los contratos en virtud de la Ley 340-06, los contratos de igualas y los contratos de servicios personales y profesionales para subirlos al portal de compras y contrataciones y la pagina web de la institución.	100%	
laboración de los informes del Presupuesto Físico y del Presupuesto Financiero 2021	100%	

En el producto 02, Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología para preservación y enriquecimiento de las colecciones científicas de referencia, o como lo conocemos internamente, el Departamento de Investigación y Conservación, tenemos las siguientes actividades y sus avances:

ACTIVIDAD	NIVEL DE AVANCE	COMENTARIO
Inventario de los cerambycídos (Coleoptera: Cerambycidae) y plantas asociadas del Jardín Botánico Nacional	20%	El trabajo de campo de esta investigación ha sido programada para segundo semestre del año. Este porcentaje representa la consulta bibliográfica y el intercambio con especialistas de este grupo.
Descripción de una nueva especie del género endémico Antillena (Arañas), procedente de la Furnia de Gurabo y el Parque Nacional Sierra Martín García (cont.)	40%	Este porcentaje representa el examen de especímenes recolectados en La Furnia durante expediciones pasadas y por la consulta bibliográfica realizada. Queda pendiente la realización de la última expedición, planificada



		para este año, la cual no pudo ser realizada en la fecha prevista por razones atendibles de uno de los responsables.
Continuación de los trabajos de campo del estudio trófico y de variabilidad morfológica en poblaciones de murciélagos de altas montañas	80%	Se realizaron las expediciones de campo pendientes y se hicieron las recolectas necesarias; en este momento, su responsable se encuentra analizando datos y elaborando su informe final.
Estudio ecológico comparativo de poblaciones de diplópodos en diferentes tipos de bosque (cont.)	80%	Se realizaron las expediciones pendientes, se separaron e identificaron las muestras y se hicieron los análisis de suelo. Quedaría pendiente solo una expedición justificada por la necesidad de ultimar algunos detalles. Su responsable, el Curador Carlos Suriel, tiene pendiente el análisis de los datos y el informe final.
Exploración paleontológica de cuevas sumergidas y yacimiento fosilífero de Los Haitises en la región Este (cont.) y en el suroeste de República Dominicana conjuntamente con la DRSS (cont.)	100%	Esta investigación se ha ejecutado en aproximadamente un 75% en general, y 100% de lo que se había planeado para el semestre, quedando pendiente solo la parte de Los Haitises; esta última exploración debió postergarse para el segundo semestre, a la espera de la debida autorización del Ministerio de Obras Públicas, instancia que detuvo los trabajos iniciales.
Estudio de la diversidad herpetológica y enriquecimiento de la colección de referencia del Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marcano"	75%	Queda pendiente una expedición.
Recolecta y descripción de nuevos pseudoescorpiones de la región Norte	100%	Sólo queda pendiente la elaboración del informe



		final, para el segundo semestre.
Densidad y dieta zorzal de bicknell (<i>Catharus bicknelli</i>) en relación con regeneración natural del bosque en Reserva Silvestre Privada el Zorzal, provincia Duarte, Rep. Dom.	100%	Para el segundo semestre, la continuación de la investigación consistirá en análisis de datos y elaboración de informe.
Publicación número 17 de <i>Novitates Caribaea</i>	100%	Se publicó el número en sus dos formatos, digital e impreso.
Preparación conceptual y textos de 12 Muestras del mes	100%	Se realizaron las 6 muestras del mes contempladas para el semestre.
Realización de 11 Minicharlas	100%	Se realizaron las 6 minicharlas que correspondían al semestre.
Realización de 10 entregas de <i>Plagiodontia</i>	0%	Las conferencias e intercambios científicos <i>Plagiodontia</i> se postergaron para el segundo semestre. La modalidad virtual como resultado de la pandemia ha obligado a nuevas estrategias.
Elaboración y publicación de 12 cápsulas de historia natural.	100%	Se realizaron las 6 cápsulas de historia natural previstas para este semestre.
Elaboración de un desplegable sobre fauna de la Hispaniola	75%	El texto del desplegable ha sido escrito y corregido, quedará pendiente su diagramación.
Elaboración de desplegable <i>Semblanzas</i>	100%	En enero se hizo la difusión de la serie <i>Semblanzas</i> , número 1, contemplada para el semestre.
Continuación de la curación y catalogación de las colecciones de referencia del Museo	100%	El trabajo de curación y catalogación de las colecciones se realizó como se había contemplado.
Contratación de especialista para actualización de la Base de Datos y migración a nuevo Servidor	0%	No se ha encontrado un especialista que cumpla con los requerimientos.
Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el monitoreo de la población de <i>Crocodylus acutus</i>	100%	Se realizó el acompañamiento a los

en el Lago Enriquillo y del <i>Celestus</i> gigante en la Cordillera Septentrional.		técnicos del Ministerio en estas labores.
Participación en las actividades y talleres del Ministerio de Medio Ambiente	100%	Se participó en las diferentes actividades a que nos convocó el Ministerio, incluyendo conferencias y talleres virtuales, así como la reunión presencial del Comité Nacional de Biodiversidad.

En el producto 03, Educación, divulgación y museografía para reforzar los programas académicos de la educación básica, media y superior, así como la divulgación de las ciencias para el público en general, o como lo conocemos internamente, Departamentos de Educación y Museografía, tenemos las siguientes actividades y sus avances:

ACTIVIDAD	NIVEL DE AVANCE	COMENTARIO
Enriquecimiento y seguimiento constante del Salón de profesores en la página web del Museo	100%	
Presentación de tres documentales, durante el año, con contenido educativo e informativo	0%	Suspendido por Covid-19
Celebración del Carnaval de Santo Domingo	0%	Suspendido por Covid-19
Celebración Día del Sol, coincidiendo con el solsticio de verano	100%	Se realizó con la charla ¿Por qué hay tanta diversidad de especies en el trópico?, a través del canal de YouTube de la Sociedad Astronómica Dominicana
Celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica	100%	Se celebró con la actividad "Ke' Rally. Una aventura por la biodiversidad"
Celebración Día Internacional de los Museos	100%	
Continuación de la campaña ambiental a través de las redes sociales	100%	Se publica los días jueves a través de las redes sociales
Realización de cuatro encuentros formativos (talleres) con los Guías y los asistentes de investigación del Dpto. de Investigación y Conservación, sobre temas diversos	0%	Pospuestos para el segundo semestre por Covid-19
Visitas a diferentes parques y museos del país con el equipo de guías	0%	Suspendido por Covid-19
Sistematización de los controles de calidad	0%	Pospuestos para el segundo semestre
Realización de dos charlas de sensibilización medioambiental para los empleados	100%	Se realizó una charla sobre reciclaje el 27 de mayo
Elaboración y envío mensual del boletín de actividades	50%	No hubo actividades en el primer trimestre por Covid-19



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marciano

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D. N.
Tel. : 809-689-0106; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do
RNC 40103728-9

9 de julio del 2021

Publicaciones y posteos constantes en las redes sociales del museo (hashtags propios e internacionales)	100%	
Actualización de las informaciones en la página web de la institución	100%	
Realización de 23 IGTV (11 mini charlas y 12 muestras del mes)	100%	Realizadas en un 100% en el primer semestre
Actualización de las informaciones en el Portal de Transparencia de la institución	100%	
Coordinación de Media Tours para TV, Radio y Prensa escrita	75%	
Divulgación de las investigaciones a través de artículos publicados en la prensa	50%	
Presencia de las actividades de la institución en las agendas y calendarios de los medios	50%	
Elaboración de acuerdos estratégicos con programas de radio y TV para la difusión de las actividades de la institución	35%	
Diseño y producción de cuadernillo de actividades educativas para su venta en Tienda Natura	90%	Listo para impresión
Publicación de dos exposiciones temporales fotográficas, en formato digital, basadas en elementos de las colecciones y montaje de una de ellas en área de exposiciones temporales	100%	Una exposición en primer semestre
Remodelación de módulo sobre Especies Exóticas invasoras	0%	Pospuesto para el segundo semestre
Instalación de mural sobre Endemismo en Sala de Biogeografía	80%	
Renovación Sala del Universo (evaluación especializada para conservación murales; cambio de sillas, evaluación madera y domo, cambio de proyector)	0%	Pospuesto para el segundo semestre
Desarrollar juegos y recursos interactivos, apoyados en las exhibiciones: Mural reciclaje, Clasificación de desechos, Sala de la Tierra, Digitalización de Atrévete a descubrir (Sala Historia de la Vida)	0%	Pospuesto para el segundo semestre
Mantenimiento regular de las exhibiciones	100%	

Lic. Ydelsi Y. Núñez Hquez.

Enc. División Planificación y Desarrollo



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marciano